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ALLEGATO "A"

Comune di GIAVENO
Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione di opere di urbanizzazione

COMMITTENTE: JURI DOMENICO MUCCINO, PRASSOLI FRANCA.

CANTIERE: VIA SANT' AMBROGIO SNC, GIAVENO (TO)

GIAVENO, 12/12/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(GEOMETRA FERRERO GIORGIO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(COMMITTENTE MUCCINO JURI DOMENICO)

GEOMETRA FERRERO GIORGIO
VIA LESSONA 83
10040 RIVAROSSA (TO)
Tel.: 0119888430 - Fax: 0119888430
E-Mail: giorgiofererro@georgeo.it
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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Bonifiche da ordigni bellici 2 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici1 g

Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici 1 g

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici 1 g

Scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad ordigni bellici 1 g

Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici 1 g

Apprestamenti del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Preparazione del terreno - area operativa 3 g

Scavi di scotico 2 g

Scavo di scotico 1 g

Tracciamento dell'area di cantiere 1 g

Scavi di sbancamento 1 g

Scavo di sbancamento 1 g

TRACCIAMENTI E SCAVI 5 g

Tracciamenti e risezionamenti 2 g

Tracciamento dell'asse di scavo 1 g

Risezionamento del profilo del terreno 1 g

Scavi a sezione ristretta 2 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Protezione degli scavi 1 g

Drenaggio del terreno di scavo 1 g

Protezione delle pareti di scavo 1 g

IMPIANTI DI URBANIZZAZIONE A RETE 19 g

Posa condutture 5 g

Posa di conduttura elettrica 1 g

Posa di conduttura telefonica 1 g

Posa di conduttura idrica 1 g

Posa di conduttura fognaria 1 g

Posa di conduttura del gas 1 g

Esecuzione di protezioni elettriche 1 g

Opere d'arte 5 g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 1 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 2 g

Rinterri e rinfianchi 3 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 1 g

Rinfianco con sabbia eseguito a mano 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 1 g

ALLACCIO ALLA FOGNATURA COMUNALE - LAVORI STRADALI6 g

Allestimento di cantiere stradale 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Posa di segnaletica stradale temporanea 1 g

Demolizioni e rimozioni 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Scavi a sezione ristretta 3 g

Scavo a sezione obbligata 1 g

Allacciamento alla conduttura fognaria comunale 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Sede stradale 2 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Opere complementari 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Pulizia di sede stradale 1 g

Disallestimento di cantiere stradale 1 g

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Rimozione di segnaletica stradale temporanea 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Strada - interno  di via Sant'Ambrogio 18 g

Sede stradale 5 g

Formazione di rilevato stradale 2 g

Formazione di fondazione stradale 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Opere d'arte per lavori stradali 10 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali2 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Realizzazione di marciapiedi 4 g

Opere complementari per sede stradale 3 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Pulizia di sede stradale 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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